
План мероприятий по реализации технического задания
МБОУ СШ№1

М.БОУ СШ№1 
Микова Е.В./

№ Наименование мероприятий Сроки
реализации

Ожидаемый 
практический и научно- 
методический результат

Ответственные

II Организационно-деятельностный компонент

2.1. Разработка и оценка необходимых условий реализации апробации: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое,

2.1.1. Разработка локального нормативно-правового акта.
—  Приказ о назначении ответственных лиц за проведение 

апробации в образовательной организации с 
приложением списка учителей, участвующих в 
апробации, наименованием примерных рабочих 
программ, класса и предмета;

—  Разработка плана мероприятий общеобразовательной 
организации по реализации технического задания;

—  Направление плана мероприятий ОО по реализации 
технического задания в КГАОУ ДПО «ХК ИРО»;

—  Проведение процедуры оценки, а также создание 
условий для апробации;

—  Заполнение выбранной формы отчетности - анкет;
—  Создание страницы на сайте школы и освещение там 

результатов деятельности по апробации;
—  Организация и проведение школьных методических 

объединений по процессу и результатам проведенной 
апробации;

Организация и проведение педагогического совета 
по процессу и результатам проведенной апробации;

сентябрь 2021
Приказ

октябрь
2021

План мероприятий

октябрь 
ноябрь 
доЮ .12.21 Анкета

сентябрь 
в течение 
учебного года

Освещение хода и результатов 
апробационной деятельности 
на странице сайта

Протоколы

январь
2022

Протокол (доведение до 
сведения педагогического 
коллектива школы цели, задач 
апробации, основных 
мероприятий, составляющих

Микова Е.В. 
Захарова Н.В. 
Лазуткина Г. А.

Захарова Н.В. 
Лазуткина Г.А.

Захарова Н.В. 
Лазуткина Г.А.

Линник Л.М.

Шахверди О.Б. 
Магдий Г.К. 
Никитина Е.Г. 
Демидова Е.В. 
Макина Т.Р.

Микова Е.В.



—  Участие в семинарах, проводимых координатором 
апробации ФГБНУ «ИСРО РАО» и краевых семинарах- 
совещаниях, проводимых КГАОУ ДПО «ХК ИРО»;

—  Составление ежеквартальных отчетных материалов о 
ходе апробации и выполнения плана реализации 
технического задания, предоставление данных 
материалов в КГАОУ ДПО «ХК ИРО».

основной этап апробации)

отчетные материалы о ходе 
апробации

Захарова Н.В. 
Лазуткина Г.А. 
учителя, 
участвующие в 
апробации

2.2. Реализация содержания апробации. Внесение корректив в реализуемые рабочие программы по ходу апробации
2.2.1. Заседания предметных методических объединений педагогов 

для обсуждения и внесения изменений в рабочие программы
октябрь 2021 - 
апрель 2022 г.

Внесение корректив и 
утверждение рабочих программ 
по учебным предметам 
образовательной организации, 
протоколы заседаний 
методических объединений

2.3. Обобщение результатов апробации

2.3.1. Формирование экспертного заключения по результатам 
апробации, предоставление экспертного заключения в ФГБНУ 
«ИСРО РАО» и КГАОУ ДПО «ХК ИРО»

декабрь 2021 - 
апрель 2022 г.

Заполнение экспертного 
заключения по результатам 
апробации, представление 
экспертного заключения в 
ФГБНУ «ИСРО РАО» и 
КГАОУ ДПО «ХК ИРО»

2.4. Представление и тиражирование опыта и результатов апробации
2.4.1. Презентация опыта в рамках близких по тематике краевых 

мероприятий и Августовской конференции педагогических 
работников

январь -  
август 2022 г.

Обобщение результатов 
апробационной практики, 
проблемный анализ результатов 
реализации примерных рабочих 
программ, определение 
направлений дальнейшей 
работы

2.5. Разработка и проведение внутреннего мониторинга по определению уровня готовности образовательной организации к 
введению ФГОС НОО и ООО, реализации примерных рабочих программ

2.5.1. Проведение и разработка внутреннего мониторинга по 
определению уровня готовности образовательной организации 
к введению ФГОС НОО и ООО, апробации примерных 
рабочих программ

май-июнь 
2022 г.

Результаты внутреннего 
мониторинга предоставлены в 
КГАОУ ДПО "ХК ИРО”

III Информационно-методическое распространение опыта
3.1. Участие в районных, краевых мероприятиях сентябрь 2021 - Выступления, презентация



август 2022 г. опыта реализации примерных 
рабочих программ

3.2. Информационная кампания на странице сайта ОО постоянно Систематическое 
представление информации о 
деятельности краевой 
апробационной площадки, 
наполнение страницы на сайте 
ОО по направлению апробации

3.3. Освещение деятельности в социальных сетях образовательной 
организации (1пз1а§гат, РасеЬоок)

постоянно Систематическое 
представление информации о 
деятельности краевой 
апробационной площадки в 
социальных сетях (1пз1а§гат, 
РасеЬоок)


