

**ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году**

МБОУ СШ № 1

№	Мероприятия	Результат	Сроки исполнения	Ответственные
Нормативно-правовое, организационное обеспечение				
1.	Приказ об утверждении дорожной карты, рабочей группы.	Приказ ОУ	До 01.03.2021	Микова Е.В.
2.	Внесение изменений в локальные акты ОУ. Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра. Утверждение штатного расписания Центра (кто из педагогов будет работать в Центре). Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра и учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.	Утверждение Положения о Центре, приказы ОУ, план.	Февраль – март 2021	Рабочая группа по приказу
3.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий дорожной карты. Предоставление промежуточной информации в адрес УОМПиС	Информацию о мероприятиях	Март-июнь 2021	Бугай Е.О.
4.	Организация набора обучающихся по программам Центров "Точка роста".	Приказы ОУ о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2021	Микова Е.В.
5.	Открытие Центра "Точка роста" в единый день. Разработка мероприятий к открытию Центра.	Торжественное мероприятие	1 сентября 2021	Микова Е.В. Бугай Е.О.
Методическое обеспечение				

6.	Участие в курсах повышение квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме); 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров (в соответствии с планом ХК ИРО).	Свидетельство о повышении квалификации	Март-июнь 2021, течение года	Микова Е.В.
Информационное обеспечение				
7.	Создание раздела на официальном сайте МБОУ «СШ № 16»	Размещение нормативно-правовых документов, информации о реализации регионального проекта "Современная школа"	Март 2021	Линник Л.М. Бугай Е.О.
8.	Презентация проекта и концепции Центра "Точка роста" для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)). Организация и проведение родительских собраний, классных часов в школе.	Подготовленные материалы	Март - май 2021	Бугай Е.О., рабочая группа
9.	Поддержка интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение	Подготовленные материалы	В течение года	Линник Л.М., Бугай Е.О., рабочая группа
Материально-техническое обеспечение				
9.	Проведение текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем; установка оборудования.	Готовность Центра	Апрель-август 2021	
11.	Ремонт классных (учебных) кабинетов для Центра: - учебные кабинеты по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология», «Многофункциональный кабинет»; - помещение для проектной деятельности; - оформление Центра с использованием фирменного стиля Центра «Точка роста» (брендбука).	Готовность Центра	до 25.08.2021	Зам. директора по УВР, АХР
12.	Приемка учебного оборудования Центра.	согласно графика КЦО		Микова Е.В., Бабешина З.С.